프로젝트 기반 프론트엔드(React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 17회차 주별 상세일정

주차	단위주		일수	NCS 학습단위	과목종료일	쉐도잉 프로젝트	공식 프로젝트	기술훈련일정	비고
1주차	2024-10-10 ~ 2024-	-10-11	2 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초				개발환경셋팅: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초	
2주차	2024-10-14 ~ 2024-	-10-18	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ 와이어프레이밍	1차 주제선정 / 분석,설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍(Balsamiq)	
3주차	2024-10-21 ~ 2024-	-10-25	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ 와이어프레이밍	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍 / 프로토타이핑(Figma)	
4주차	2024-10-28 ~ 2024-	-11-01	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초 (10/28) 프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ 프로토타이핑 / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma) / Javascript 기본	
5주차	2024-11-04 ~ 2024-	-11-08	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ 프로토타이핑 / CGV PJ	1차 분석 / 설계 와이어프레임 제출(금)	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본	
6주차	2024-11-11 ~ 2024-	-11-15	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ 상세코딩 / CGV PJ	1차 분석 / 설계 프로토타이핑 1차 제출(금)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
7주차	2024-11-18 ~ 2024-	-11-22	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ 상세코딩 / CGV PJ	1차 분석 / 설계 프로토타이핑 2차 제출(금)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	11/22(금) 2-4교시 멘토링1차
8주차	2024-11-25 ~ 2024-	-11-29	5 일	프로그래밍 언어 활용 (11/27) Web Project		도깨비 PJ 상세코딩	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 / 제이쿼리 기본	
9주차	2024-12-02 ~ 2024-	-12-06	5 일	Web Project		도깨비 PJ 상세코딩	1차 상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 / 제이쿼리 기본	
10주차	2024-12-09 ~ 2024-	-12-13	5 일	Web Project		도깨비 PJ 상세코딩	1차 상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
11주차	2024-12-16 ~ 2024-	-12-20	5 일	Web Project		도깨비 PJ 상세코딩	1차 상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
12주차	2024-12-23 ~ 2024-	-12-27	4 일	Web Project (12/27) 하이브리드앱/PWA	1차 PJ 작품발표회 12/26(목) 5-8	도깨비 PJ 상세코딩	1차 테스트/수정/배포	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
13주차	2024-12-30 ~ 2025-	-01-03	4 일	하이브리드앱/PWA		도깨비 PJ 상세코딩	2차 팀PJ 주제선정 2차 팀PJ 분석/설계	Vue JS 기본 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
14주차	2025-01-06 ~ 2025-	-01-10	5 일	하이브리드앱/PWA		도깨비 PJ 상세코딩 보그 PJ 분석/설계	2차 팀PJ 분석/설계	Vue JS 기본 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
15주차	2025-01-13 ~ 2025-	-01-17	5 일	하이브리드앱/PWA (1/15) 모바일웹&웹Project		보그 PJ 상세코딩	2차 팀PJ 상세코딩 3차 주제 가이드	Vue JS 기본 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
16주차	2025-01-20 ~ 2025-	-01-24	5 일	모바일웹&앱Project		보그 PJ 상세코딩	2차 팀PJ 상세코딩 3차 주제선정	Vue JS 응용 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
17주차	2025-01-27 ~ 2025-	-01-31	2 일	모바일웹&앱Project		보그 PJ 상세코딩	2차 팀PJ 상세코딩 3차 주제선정	Vue JS 응용 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
18주차	2025-02-03 ~ 2025-	-02-07	5 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ 분석/설계	2차 팀PJ 테스트/수정/배포 3차 주제선정	Vue JS 응용 Javascript 응용 / 제이쿼리 응용	
19주차	2025-02-10 ~ 2025-	-02-14	5 일	모바일웹&앱Project (2/11) UI/UX 디자인구성요소 설계 및 제작	2차 PJ 작품발표회 2/10(월) 5-8	파일럿 PJ	2차 팀PJ 발표 3차 분석/설계	리액트 기본	
20주차	2025-02-17 ~ 2025-	-02-21	5 일	UI/UX 디자인구성요소 설계 및 제작		파일럿 PJ	3차 기초코딩	리액트 기본	
21주차	2025-02-24 ~ 2025-	-02-28	5 일	UI/UX 디자인구성요소 설계 및 제작(2/27) 웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 기초코딩	리액트 기본	2/28(금)5-8 취업세미나
22주차	2025-03-04 ~ 2025-	-03-07	4 일	웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 상세코딩	리액트 응용	
23주차	2025-03-10 ~ 2025-	-03-14	5 일	웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 상세코딩	리액트 응용	
24주차	2025-03-17 ~ 2025-	-03-21	5 일	웹 프론트엔드 개발 (3/18) SPA Project		DC PJ	3차 상세코딩	리액트 응용	
25주차	2025-03-24 ~ 2025-	-03-28	5 일	SPA Project	3차 PJ 작품발표회 3/27(목) 3-8	DC PJ	3차 상세코딩	리액트 응용	
26주차	2025-03-31 ~ 2025-	-04-04	5 일	SPA Project		DC PJ	3차 상세코딩	리액트 응용	수료식 4/4(금)
							•	•	

총 121 일

[※] 휴일: 12/25(성탄절), 1/1(신정),1/28-30(구정3일),3/3(3.1절대체휴일)